

Stellungnahme zu den Anträgen S37 und S38 – Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Kluftern / Querungshilfe Café Stock

Derzeit werden die Tiefbauarbeiten für das Baugebiet Lachenäcker umgesetzt. Diese werden noch bis Ende 2023 andauern. Direkt anschließend werden dort die Hochbauarbeiten stattfinden. Um Behinderungen vorzubeugen sollte eine gleichzeitige Abwicklung von Tief-/Hochbau Lachenäcker und der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Kluftern möglichst zeitlich entzerrt werden. Dies gilt grundsätzlich auch für eine sofortige Umsetzung der Querungshilfe Café Stock.

Nach neuesten Informationen ist die Sperrung der dortigen Bahnstrecke auf Grund von Bauarbeiten an der Bahnüberführung wohl erst für 2026 vorgesehen, was eine Eröffnung der Ortsumfahrung nicht vor 2027 erwarten lässt. Insofern wäre die o.g. zeitliche Entzerrung grundsätzlich möglich.

Die vom Ortschaftsrat skizzierte „kostengünstigere Lösung“ lässt sich technisch nicht realisieren. Ob Asphalt oder Pflaster, die Kosten werden ähnlich hoch sein. Wenn die Bordsteine versetzt werden, müssten auch 50 cm Arbeitsraum in die Straße hinein geschaffen werden. Aufgrund der Verschiebung der Bordsteine würden sich die Höhenverhältnisse verändern. Die Gehwege müssten dann ggf. neu gemacht werden, damit die Entwässerung wieder funktioniert. Die Straßenabläufe müssten trotzdem erneuert werden. Markierungen müssten entfernt und überdeckt werden. Eine abgespeckte Version mit nur „halben Lösungen“ ist daher technisch nicht vernünftig realisierbar.

Zu beachten ist auch, dass durch mehrere unbesetzte Stellen bereits die Grenzen der Leistbarkeit mindestens erreicht sind. Eine Planung und anschließende Umsetzung erscheint daher frühestens zum nächsten Doppelhaushalt realistisch, sofern sich die Personalsituation wieder verbessert.

Gemäß aktueller Kostenschätzung betragen die Kosten für das Gesamtprojekt rd. 2,5 Mio. EUR. Die QH Café Stock ist nicht in diesen Kosten enthalten. Diese sind auf einer separaten Kontierung finanziert. Aktuell (Stand: 15.11.2022) stehen für investive Straßenbaumaßnahmen in Kluftern (QH Cafe Stock; OD Kluftern, Stützmauer Markdorfer Straße) noch rd. 860.000 EUR auf den zugehörigen drei Kontierungen zur Verfügung. Bei Übertragung dieser Finanzierungsmittel nach 2023 können die Projekte im Rahmen der verfügbaren Ressourcen zunächst weiterbearbeitet werden.

Für eine bauliche Realisierung der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Kluftern ab 2025 wird vorgeschlagen weitere Finanzierungsmittel in die Finanzplanung aufzunehmen: 2025: 600.000 EUR; 2026: 1.500.000 EUR (Anmerkung: bereits finanziert bis 31.12.2022: 400.000 EUR).