KOSTENBERECHNUNG

genehmigte Summe 43´400,00 €

oberschelp architekten I salemweg 15 I 88048 friedrichshafen

Projekt: Kindergarten St. Nkolaus
Sedanstr. 12, 88045 Friedrichshafen
Bauherr: Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen
Katharinenstrasse 16, 88045 Friedrichshafen

SONNENSCHUTZ-SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN
ohne Dachdämmung

Projekt Nr.: 2017/08
Datum: 14.02.2017
aktualisiert: 19.03.2019

V Vertrag / A Auftrag / AZ Abschlagszahlung / SZ Schlusszahlung / N Nachtrag / SI Sicherheitseinbehalt / MÄ Mängeleinbehalt / ABG Abgebot / SK Skonto / AN Angebot

KGR	KGR	LBH	Leistungsbeschreibung	Firma	Fro'	Kostenschätzung KS 14.02.2017 inkl. 19% MwSt.	Kostenberechnung KB inkl. 19% MwSt.	Kostenvoranschlag KV inkl. ABG Vergabe ohne Skonto inkl. 19% MwSt.	Kostenvoranschlag KV inkl. ABG Vergabe mit Skonto inkl. 19% MwSt.	SK %	Kostenverfolgung KF+SZ inkl . ABG und SK + Prognose inkl. 19% MwSt.	STAT	Rechnungen AZ/SZ inkl . ABG und SK inkl. 19% MwSt.	Nr.
100	**Grundstück**					- €	- €	- €	- €		- €		- €	
200	**Herrichten und Erschliessen**					- €	- €	- €	- €		- €			
300	**Bauwerk**					**16.570,00 €**	**12.985,00 €**	- €	- €					
	300	**001**	**Gerüstarbeiten Außen**			**1.620,00 €**	**2.010,00 €**							
			Stahlrohrgerüst/ Außen	60m² 14,00€		480,00 €	840,00 €							
			Passantenschutz	60m² 4,50€		240,00 €	270,00 €							
			Gerüstarbeiten sonstiges	psch.		300,00 €	300,00 €							
			Gerüstarbeiten Innen	psch.		600,00 €	600,00 €							
	300	**023**	**Trockenbauarbeiten**			**3.500,00 €**	**3.600,00 €**							
			Schallschutzdecke einschl. Malerarbeiten	20m²150,00€		3.000,00 €	3.000,00							
			versch, Arbeiten	psch.		500,00 €	600,00 €							
	300	**030**	**Sonnenschutzarbeiten**			**10.600,00 €**	**6.050,00 €**							
			Außenjalousien/Motorbetrieb	42m² *115,00€		8.400,00 €	4.850,00 €							
			Zuschlag für Schräge	psch.		1.000,00 €	- €							
			Jalousienmotor	4 Stck.		1.200,00 €	1.200,00 €							
	300	**034**	**Malerarbeiten**			**850,00 €**	**1.325,00 €**							
			streichen der Wände	35m² x 25,00€		450,00 €	875,00 €							
			Nebenarbeiten	psch. 400		400,00 €	450,00 €							
400	**Technische Anlagen**					**6.500,00 €**	**11.670,73 €**	- €	- €					
	410		**Lüftungsarbeiten**			**2.000,00 €**	**5.320,73 €**							
			Turnraum und Küche			2.000,00 €								
	AN	20.01.2019	komplette Lüftungsanlage	Fa. EKML LUSCH			5.320,73 €							
	444		**Niederspannungsinstallationsarbeiten**			**1.000,00 €**	**5.850,00 €**							
	AN	07.02.2019	anschl. Der kompletten Lüftungsanlage				5.200,00 €							
			anschl. Jalousien			1.000,00 €	650,00 €							
	490		**Sicherheit**			**500,00 €**	**500,00 €**							
500	**Aussenanlagen**							- €	- €					
600	**Ausstattung**					- €		- €	- €					
700	**Baunebenkosten**					**1.500,00 €**	**2.700,00 €**	- €	- €					
	730		**Architektenleistungen**			1.500,00 €	2.700,00 €							
Baukosten total inkl 19% Mwst.						**24.570,00 €**	**27.355,73 €**	- €	- €		- €		- €	
Preissteigerung / für Ausführung 2018 + 3%						**25.307,10 €**	**28.997,07 €**	- €	- €		- €		- €	