Anlage 3

FNP - Projektablaufplan

Jahr		2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028			
		Quartal1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4
Phase	**Arbeitsschritt**																												
Vorbereitungsphase																													
	Start des Strategieprozesses FN		x																										
	Strategiesitzung GR FN				x																								
	Fachgutachten und LP erarbeiten lassen																												
	Strategiebeschluss GR FN							x																					
Verfahrensphase																													
	Einleitung																												
	Einleitungsbeschluss GA								x																				
	Vorentwurf																												
	Vorentwurf FNP und LP Plan und Text																												
	Zustimmungsbeschluss Vorentwurf GA														x														
	Frühzeitige Behördenbeteiligung																												
	Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung																												
	Entwurf																												
	Entwurf FNP und LP Plan und Text																												
	Entwurfsbeschluss GA																				x								
	Offenlage																												
	Öffentlichkeitsbeteiligung																												
	Behördenbeteiligung																												
	Feststellungsbeschluss GA																								x				
Abschluss																													
	Abschluss / Genehmigung																												
	Genehmigung																												
	Bekanntmachung																												