

bis 31.08.2018

Bestandserfassung

- Daten zum Grünflächenbestand
- Verfügbare Ressourcen
- Praktizierte Pflegepraktiken und -grundsätze
- Bereits umgesetzte Maßnahmen und Projekte

Internes Dokument

Entwürfe bis 31.12.2018

Maßnahmenplan

- Ziele
- Geplante Maßnahmen und Projekte

Internes Dokument

Final bis 30.04.2019

Grünflächenstrategie

Zusammenfassung zentraler Ziele, Grundsätze, Maßnahmen und Projekte im Sinne eines übergeordneten Leitbilds

Öffentliches Dokument

bis zur Label-Vergabe

Politische Beschlussfassung

Sofern zentrale Punkte der Grünflächenstrategie noch nicht politisch legitimiert sind, muss diese vom Rat verabschiedet werden.

bis 17.08.2018

LAG* - Treffen I

Präsentation/ Diskussion der Bestandserfassung

bis 30.11.2018

LAG* - Treffen II

Diskussion von Stärken/Potentialen im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs

bis 16.04.2019

LAG* - Treffen III

Präsentation/ Diskussion von Maßnahmenplan/ Grünflächenstrategie

Label-Vergabe

im Rahmen eines bundesweiten Fachkongresses. Termin noch offen, wird frühzeitig bekannt gegeben.

bis 30.11.2018

Vor-Ort-Besuch

Durch das Projektbüro und eine Person aus den Pilotkommunen.

- Diskussion der Bestandserfassung
- Exkursion zu relevanten Flächen
- Diskussion von Stärken/Potentialen mit der LAG

* Zu Beginn des Labeling-Verfahrens beruft die Kommune eine lokale Arbeitsgruppe (LAG), die das Verfahren begleitet. Die Zusammensetzung erfolgt entsprechend der lokalen Gegebenheiten. Einzige Voraussetzung ist die Beteiligung eines lokalen Naturschutzverbandes.