

Kath. Gesamtkirchenpflege

Freianlagen Kindergarten St.Columban Friedrichshafen

Kostenaufstellung auf Grundlage der Kostenberechnung* vom 08.02.2017 und dem Angebot des wirtschaftlichsten Bieters (Fa. Schöppler)

02.08.2018

Kostengruppe	Summe Kostenberechnung	Summe Auftrags-LV	Summe Kostenberechnung	Summe Auftrags-LV	Differenz
	Netto	Netto	Brutto	Brutto	
510 Geländeflächen	14.820,00 €	22.950,00 €	17.635,80 €	27.310,50 €	- 9.674,70 €
520 Befestigte Flächen	43.328,50 €	62.150,00 €	51.560,92 €	73.958,50 €	- 22.397,59 €
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen	13.250,00 €	11.500,00 €	15.767,50 €	13.685,00 €	2.082,50 €
540 Technische Anlagen	1.560,00 €	7.325,00 €	1.856,40 €	8.716,75 €	- 6.860,35 €
550 Einbauten Außenanlagen	63.765,00 €	66.550,00 €	75.880,35 €	79.194,50 €	- 3.314,15 €
570 Pflanz- und Saatflächen	18.577,20 €	9.842,50 €	22.106,87 €	11.712,58 €	10.394,29 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	31.395,00 €	34.725,00 €	37.360,05 €	41.322,75 €	- 3.962,70 €
700 Architekten- und Ingenieurleistungen	45.235,37 €	45.235,37 €	53.830,09 €	53.830,09 €	- €
Gesamtsumme (bereits bewilligt):	231.931,07 €	260.277,87 €	275.997,97 €	309.730,67 €	- 33.732,69 €

*: Summe bezieht sich auf die Baukosten und Baunebenkosten (KG 500 + 700)

Kath. Gesamtkirchenpflege

Freianlagen Kindergarten St.Columban Friedrichshafen

Kostenzusammenstellung auf Grundlage der bewilligten Kosten und dem Angebot der der Fa. Weißhaar vom 20.09.2018 (Erneuerung d. Zaunalage)

24.09.2018

Zusätzliche Kosten (noch zu bewilligen):	Netto	Brutto
Erneuerung der Zaunalage** (KG 531)	38.504,10 €	45.819,88 €
Zusätzliches Honorar (HZ IV) zzgl. 5% NK	9.022,17 €	10.736,38 €
Gesamtsumme bereits bewilligt Kosten inkl. Honorar***	260.277,87 €	309.730,67 €
Neue Gesamtsumme (KG 500 und 700)	307.804,14 €	366.286,93 €

**: Auf Grundlage des Angebots der Fa. Weißhaar vom 20.09.2018

***: Auf Grundlage des Angebotes der Fa. Schöppler