

**FRIEDRICHSHAFEN**

Seeblick mit Weitsicht

# Bau einer Rauen Rampe am Wehr Rundel

**Grundsatzbeschluss**

Präsentation:

Stadtbauamt, Herr Kübler


# Allgemeines

- Herstellung der Durchgängigkeit ist Vorgabe der WRRL
- Aufstiege in der Rotach wurden hergestellt
  - Damaliger Stand der Technik
- Abstiegsmöglichkeiten sind in Planung
  
- Abgabe des Wasserrechtes des Wehrbetreibers
  - Unterhaltung der Anlage wird an Träger der Unterhaltungslast übertragen


# Ziel der Maßnahme

- Herstellung der Durchgängigkeit im Bereich des Rundelwehres
- Verbesserung der Abflusssituation bei Hochwasser
  - Integration in Hochwasserschutzmaßnahme
- Wegfall der Wehrbedienung bei Hochwasser

# Lageplan



# Maßnahmenplan



# Baukosten

• <u>Kostenschätzung: (Bruttokosten inkl. MwSt.)</u>	
• Kampfmittel, Baugrund, Vermessung	50.000 EUR
• Gewässerbau Fischaufstieg:	605.000 EUR
• Sanierung Wehr:	280.000 EUR
• Sonstiger Gewässerbau:	265.000 EUR
• <b>Summe Baukosten:</b>	<b>1.200.000 EUR</b>
• Honorarkosten Ingenieurleistungen und sonstige Nebenkosten 25 %:	300.000 EUR
• <u>Unvorhergesehenes</u>	<u>50.000 EUR</u>
• <b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.550.000 EUR</b>

# Finanzierung

- Bisher keine Haushaltsmittel veranschlagt
- Förderung der Maßnahme zur Herstellung der Durchgängigkeit derzeit bei 85 %

# Zeitplan

- Weitere Planung und Vorbereitung des Förderantrages 2019
- Baubeschluss Anfang 2020
- Durchführung der Maßnahme im Jahr 2020



# Bau einer Rauen Rampe am Wehr Rundel

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

Kübler, Stadtbauamt