

Beschluss PBU 21.06.2022

1. Die gegenüber dem Baubeschluss vom 26.07.2021 (895.000 EUR) anfallenden Mehrkosten von 1.030.000 EUR, mithin neuen Gesamtkosten von 1.925.000 EUR für BA II.3 werden genehmigt.
2. Der Auftrag zum Rückbau und zur Altlastensanierung der Gebäude 27, 29 und 43 mit Vorplätzen und des Ölabscheiders (Bauabschnitt BA II.3) wird auf der Grundlage des Angebotes vom 17.05.2022 mit Bruttokosten von 1.697.180,14 EUR an die Fa. Zwisler GmbH aus Tettwang vergeben.

Einstimmige Empfehlung.