

Schlussabrechnungen von Abwassermaßnahmen

SAP-Auftrag	Maßnahme / Projekt / Vorhaben	Genehmigte Kosten	Genehmigt durch / am	Herstellungskosten	Einsparung (-) / Mehrkosten (+)	
800129	Erneuerung / Umbau Vorklärbecken	505.000,00 €	GR 27.04.2015	485.083,07 €	-19.916,93 €	-3,94%
800136	Neue Notstromanlage	580.000,00 €	GR 21.11.2016	515.270,02 €	-64.729,98 €	-11,16%
Zwischensumme Abwasserbehandlung (Kläranlage):		1.085.000,00 €		1.000.353,09 €	-84.646,91 €	-7,80%
800442	Erschließung Gewerbegebiet "Am Flughafen" (BA 3)	240.000,00 €	BA 09.07.2013	239.970,55 €	-29,45 €	-0,01%
800450	Erschließung Gewerbegebiet "Alt-Allmannsweiler" *	1.100.000,00 €	BA 12.09.2012	1.315.835,48 €	215.835,48 €	19,62%
800451	Erschließung Fallenbrunnen (BA 1)	2.230.000,00 €	GR 15.10.2012	2.064.629,28 €	-165.370,72 €	-7,42%
800454	Kanalerneuerung Löwentaler Straße	350.000,00 €	BA 11.03.2014	294.826,82 €	-55.173,18 €	-15,76%
800456	Erschließung Wiggenhausen-Süd (BA 3)	350.000,00 €	GR 28.05.2014	304.590,93 €	-45.409,07 €	-12,97%
800457	Erschließung Fallenbrunnen (BA 2)	750.000,00 €	GR 24.06.2013	481.042,21 €	-268.957,79 €	-35,86%
800461	Erschließung Ailingen-Berg (BA 1)	1.750.000,00 €	GR 27.04.2015	2.186.161,10 €	436.161,10 €	24,92%
800462	Kanäle Ortsmitte Fischbach (BA 2)	480.000,00 €	BA 21.04.2015	584.285,75 €	104.285,75 €	21,73%
800464	Erschließung BG Güterbahnhof - ZF (BA 2 - Lamellenkl. bis Rotach) **	1.240.000,00 €	OB 27.05.2014	1.059.017,62 €	-180.982,38 €	-14,60%
800465	Erschließung BG Güterbahnhof - ZF (BA 3)	150.000,00 €	BA 11.03.2014	75.240,23 €	-74.759,77 €	-49,84%
800475	Erneuerung Einlaufhebwerk (BA 1)	140.000,00 €	GR 27.04.2015	93.986,66 €	-46.013,34 €	-32,87%
800476	Anschluss Zeppelindorf an RÜB 20 / Colzmanstraße	400.000,00 €	BA 18.10.2016	544.107,92 €	144.107,92 €	36,03%
Zwischensumme Abwasserableitung (Kanalisation):		9.180.000,00 €		9.243.694,55 €	63.694,55 €	0,69%
SUMME:		10.265.000,00 €		10.244.047,64 €	-20.952,36 €	-0,20%

* Betriebsausschuss-Entscheidung (statt Gemeinderat) wegen Eilbedürftigkeit

** OB-Eilentscheidung (statt Gemeinderat) nach Zustimmung Betriebsausschuss